



# Centre sportif Gino-Odjick

Chers citoyens, utilisateurs du Centre sportif Gino-Odjick, bénévoles, parents ainsi que l'ensemble de la population de Maniwaki et des municipalités environnantes.

Plusieurs se questionnent avec raison concernant les échéanciers et l'ampleur des interventions. Rappelons qu'il s'agit d'un projet d'une valeur de 2,2 M\$, dont 1 M\$ provient d'une subvention gouvernementale.

Deux options s'offraient au conseil municipal : débiter les travaux en juillet 2025 ou reporter le projet à 2026. Toutefois, considérant la grande fragilité du système de glace et les risques élevés de bris majeur, le conseil avait choisi de procéder à partir de juillet afin d'assurer la pérennité des installations.

À ce jour, les travaux accusent un retard d'environ deux semaines. La Ville tient à présenter ses excuses aux citoyens et utilisateurs pour tous les inconvénients.

La remise à neuf des installations assurera non seulement la sécurité et la qualité des services offerts, mais elle constituera également un investissement durable dont bénéficieront la communauté et les générations futures pendant de nombreuses années.

À ce jour, nous croyons être en mesure de réouvrir l'aréna début décembre.

